

康县发展和改革委员会文件

康发改发〔2024〕252号

康县发展和改革委员会 关于康县云台镇文化室及云台村 文化广场维修改造项目实施方案的批复

康县云台镇人民政府：

你镇《关于上报康县云台镇文化室及云台村文化广场维修改造项目的报告》（政府发〔2024〕154号）收悉。经审查，结合相关部门意见，原则同意实施方案及概算，现批复如下：

一、项目名称

康县云台镇文化室及云台村文化广场维修改造项目。

二、建设地点

康县云台镇。

三、建设规模和主要内容



1.云台镇文化室：室内墙壁拆除及垃圾清运、室内装修无骨吊顶、室内壁柜组装、室内文化主题墙布置、采购真皮休闲沙发座椅等。

2.云台村文化广场：舞台墙面铲除、舞台刮白上白色乳胶漆、篮球场挖除外运、场地硬化、场地彩色地平漆、装砌石、绿化、文化墙改造维修、改电、换窗等。

四、概算总投资及资金来源

项目概算总投资 25 万元，其中：工程费用 24.48 万元，工程建设其他费 0.52 万元。资金来源为康县 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设绩效奖励资金。

五、建设年限

2024 年 11 月—12 月。

按照投资项目在线审批监管平台相关要求，该项目代码为【2411-621224-04-05-983441】，作为项目实施全过程跟踪监管的唯一识别码。

请严格按照项目建设程序和批复内容，积极完善相关手续，加快项目建设进度，以期项目早日建成，发挥效益。同时将项目开工建设及竣工情况在甘肃政务服务网上进行登记。

特此批复

附件：总（综合）概算表





总（综合）概算表

项目名称：康县云台镇文化室及云台村文化广场维修改造项目

单位：万元

序号	工程或费用名称	概算价值（万元）					技术经济指标			总投资比例（%）
		建筑工程费	设备购置费	安装工程费	其他费用	合计	单位	数量	指标（元）	
一	工程费用	23.49	0.99			24.48				98.4
(一)	云台镇文化室	3.98	0.99			4.97				
1	室内墙壁拆除+垃圾清运	0.67				0.67	项	1	7000	
2	换灯+辅料	0.23				0.23	个	15	150	
3	室内 LED 主灯	0.06				0.06	个	2	300	
4	挂网+刮白（腻子粉）	0.53				0.53	m²	150	35	
5	开槽布线+开关+插座+辅料	0.52				0.52	项	1	5200	
6	真皮休闲沙发		0.30			0.30	组	2	1500	
7	真皮休闲沙发座椅		0.45			0.45	个	10	450	
8	休闲茶几		0.24			0.24	台	2	1200	
9	室内壁柜组装	1.30				1.30	m	20	650	
10	室内文化主题墙布置	0.67				0.67	m²	24	280	
(二)	云台镇村文化广场	19.51				19.51				
1	舞台墙面铲除	0.65				0.65	m²	650	10	
2	舞台刮白上白色乳胶漆	2.08				2.08	m²	650	32	
3	舞台油漆打磨	0.18				0.18	m²	180	10	





总（综合）概算表

项目名称：康县云台镇文化室及云台村文化广场维修改造项目

单位：万元

序号	工程或费用名称	概算价值（万元）					技术经济指标			总投资比例（%）
		建筑工程费	设备购置费	安装工程费	其他费用	合计	单位	数量	指标（元）	
4	舞台上红色乳胶漆	0.58				0.58	m²	180	32	
5	篮球场挖除外运	1.18				1.18	m³	420	28	
6	场地硬化	5.18				5.18	m²	450	115	
7	场地彩色地平漆	3.15				3.15	m²	420	75	
8	装砌石	2.76				2.76	m³	76.7	360	
9	绿化树	0.24				0.24	棵	20	120	
10	大理石球	0.62				0.62	个	8	780	
11	花箱	0.70				0.70	个	9	780	
12	文化墙改造维修	0.94				0.94	项	1	9350	
13	改电	0.77				0.77	m²	170	45	
14	换窗	0.48				0.48	m²	12.5	380	
二	工程建设其他费				0.52	0.52				1.6
1	设计费				0.12	0.12				
2	监理费				0.20	0.20				
3	财务决算审核费				0.20	0.20				
三	项目总投资（一+二）	24.48			0.52	25.00				100





抄报：市发改委。

抄送：县政府办，县自然资源局、住建局、文旅局、财政局、审计局。

康县发展和改革局

2024年11月25日印发
