

陇南市农业农村局文件

陇农发〔2024〕72号

陇南市农业农村局关于印发《陇南市 2024 年农村厕所革命实施方案》的通知

各县区农业农村局：

现将《陇南市 2024 年农村厕所革命实施方案》印发你们，
请结合实际，抓好组织实施。



陇南市 2024 年农村厕所革命实施方案

为认真贯彻落实习近平总书记关于深入推进农村厕所革命重要指示精神，扎实推进农村人居环境整治五年提升行动，按照《甘肃省农业农村厅关于印发甘肃省 2024 年农村厕所革命实施方案的通知》（甘农建发〔2024〕2 号）、《陇南市“十四五”农村厕所革命实施方案》（陇农发〔2021〕329 号）精神，扎实做好 2024 年全市农村改厕工作，制定本实施方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持数量服从质量、进度服从实效，求好不求快，坚决反对劳民伤财、搞形式摆样子，在充分考虑当地经济发展水平、自然条件、风俗习惯和群众意愿的情况下，着力提高改厕技术服务能力水平，通过改造提升、改建达标、配套新建等多种方式，科学稳步高质量推进农村厕所革命。

二、总体目标

紧盯“到 2024 年底农村改厕普及率达到常住户 80%以上”的目标任务，积极动员群众愿改尽改，立足本地实际，总结推广成功经验模式，因地制宜选择改厕技术模式。强化改厕全过程监督管控，着力提升改厕质量。加强后续管护，同步开展厕所粪污收集处理及资源化利用，推进粪污就农消纳，确保改一户、成一户、用一户，群众满意。

三、重点任务

（一）充分发挥农民主体作用。坚持把群众自愿、群众认同、群众参与、群众满意作为基本要求。抢抓农闲时机，加快改厕进度，广泛开展宣传动员、示范引导，让群众了解厕所革命政策、健康卫生知识，认识到卫生厕所的好处，逐步养成卫生如厕习惯。充分调动群众积极性，主动投资投劳改造自家厕所，倡导群众自建为主，全面参与规划建设、质量监督、维护运行，防止大包大揽。组织动员当地能工巧匠，组建改厕施工队伍，与农户密切沟通协商，在本村或相邻村开展改厕施工。采取入户讲解、在厕屋适当位置粘贴宣传画等，指导农户掌握卫生厕所正确使用和简便维护方法，保持厕所日常清洁、粪污及时科学处置。

（二）合理选择改厕技术模式。坚持宜水则水、宜旱则旱，防止“一刀切”、一种模式推到底，在具备条件的地区，要以改建水冲式厕所为主，不能降低改厕标准，积极推行三格式、双瓮式等节水型卫生厕所，统筹做好供水保障和污水处理；在干旱、高寒山区等群众居住分散的地方，推广单罐直通式、积肥式等户用卫生旱厕。新建厕所要基本入院，水冲式厕所尽可能入室。

（三）充分发挥信息平台作用。将“甘肃省农村人居环境管理平台”作为厕所革命信息化管理的主要方式，构建全市农村数字化户厕基础档案库。各县区农业农村部门要加强与乡镇

的协同配合，保证改厕信息真实准确，确保线下台账和线上信息数据保持一致。各县区工作人员要熟练操作使用平台，村级管理人员要按照改厕进度及时更新数据，及时录入完善往年改厕信息，避免群众重复改厕，县乡管理人员要对辖区内改厕情况特别是问题厕所摸排整改情况及时查阅、审核、督办，改厕信息录入人员要保障平台长期良好运行。要健全规范村级、农户改厕台账资料，留存改厕前、中、后照片资料，验收责任人和农户签字确认。

（四）加大技术培训服务力度。按照“先动员、再培训、后建设”的原则，大力开展技术培训，确保群众在改厕过程中，每村都有技术明白人现场指导。组织改厕技术服务队、厕具生产厂家技术人员，在改厕现场采取边施工边教学方式，对县乡村三级技术人员进行1次以上的培训，严格落实改厕技术标准规范。

（五）大力提升改厕质量。严格按照农村卫生厕所国家标准及《甘肃省农村单罐直通式和积肥式户用卫生旱厕建设技术规范》（DB62/T 4668-2022）进行改厕，确保改厕质量。加大对厕具企业产品质量监管力度，依法对销售企业开展农村厕具产品质量（省级）监督抽查，严格招标采购程序。落实改厕产品生产企业设备安装技术指导责任，加强后期维修维护服务。严把改厕质量验收关，厕所改建完工、群众使用一段时间后，县乡两级要逐村逐户组织验收，检验是否达到规范标准，了解

群众是否使用满意。同时，在改厕过程中要注重厕屋风貌协调，要严格按照农村“九改”工程要求和《陇南市“和美乡村”创建“395666”导则》提出的建设标准，结合“和美乡村”创建行动对厕屋进行规划，厕屋建筑风貌要与乡村建设规划协调一致、相得益彰。

（六）强化改厕后续管护措施。坚持建管并重，在管好用好卫生厕所上发力用力。深化村级公益性设施共管共享工作，每村至少确定1个公益性岗位，负责厕所维修、粪污清运、管护设施运转，使厕所粪污满了有人抽、厕具坏了有人修。着力抓好厕所粪污收集消纳，采取政府购买服务、引入市场主体、村民自建政府补助等多种方式，建立健全专业化、社会化、服务体系。运用沼气式处理等途径，积极推进厕所粪污资源化利用，合理配套建设粪污处理设施，确保后续管护设备得到充分有效利用。研发推广卫生旱厕粪污清运机械设备，提高粪污收集处理机械化水平，促进粪肥还田、减轻劳动强度。积极推广建设乡村改厕服务站，集中开展户厕粪污清运、维修维护等服务，保障厕所建成后持续正常使用。

四、保障措施

（一）加强组织领导。落实五级书记抓乡村振兴的要求，健全“省负总责、市县抓落实、乡村抓具体”的工作机制。各级党委、政府和有关部门要各负其责、齐抓共管，将厕所革命作为重大民生工程、民心工程来抓。党委农办、农业农村部门

要履行好牵头抓总职责，加强与有关部门沟通协调，统筹抓好农村改厕各项工作；卫健部门要做好农村改厕技术指导和爱国卫生运动中改厕相关工作；生态环境部门要指导做好农村生活污水治理与农村改厕工作的有效衔接；市场监管部门要配合行业主管部门对重要标准的实施进行监督和农村改厕产品质量监管。市级负责做好配套资金落实、上下衔接、督查推动；县区承担农村厕所革命主体责任，做好方案制定、资金筹措、指导督促、推动落实；乡镇和村负责宣传发动、组织实施、指导服务、运行维护等工作。

（二）加大资金投入。积极推行政府定标准、农民自愿按标准改厕、政府验收合格后按一定比例补助到户的奖补模式，确保奖补资金合规使用，发挥奖补激励效应。2024年，中央、省级对户厕改造每户奖补2280元，对整村推进村配备抽污车、吸污泵等后续管护设施每村奖补3万元（详见附件），各县区加大本级财政对农村厕所革命奖补资金投入力度。根据实际制定奖补方案、奖补标准和资金管理办法，针对不同改厕模式实行差异化奖补，奖补资金不超过改厕成本。对验收过程中达不到卫生厕所标准的不予兑现奖补资金，直至整改到位、群众正常使用方能兑现奖补。落实奖补政策、奖补资金等公示公开制度，保障农民知情权、监督权。

（三）强化绩效管理。县区要切实履行项目绩效管理主体责任，对照省上下达的绩效目标按时进行绩效监控、绩效自评，

加强资金全过程绩效管理，及时组织开展资金使用情况监督检查、跟踪审计。成县、徽县、宕昌县实施的农村厕所粪污集中处理及资源化利用项目，要按照省上下达的项目资金计划，统筹解决自筹项目资金，确保在项目开工前足额落实到位。要进一步细化项目建设内容、建设规模、资金概算和绩效目标等，科学编制项目实施方案，并附具备相关资质机构编制的项目初步设计，于6月15日前，报市农业农村局审核，审核通过后统一报送省农业农村厅备案。项目备案后不得擅自变更建设地点、建设内容、建设规模、建设标准等。项目责任单位及责任人要切实履行项目建设主体责任，严格执行招投标、工程监理、合同管理及竣工验收等制度，确保工程质量、建设进度和资金规范使用。要加快项目建设进度，力争12月底前完成项目建设，2025年5月底前完成项目审计、县区自验、市州验收等工作，省、市将组织有关专家进行抽验。同时，要加快奖补资金支付进度，验收达标后尽快兑付奖补资金，及时妥善解决群众或施工队因资金上访问题。

（四）加强督促检查。实行改厕进度“一月一调度、每季度一通报”制度，不定期组织明察暗访，及时发现问题，督促问题整改。及时受理解决群众举报电话、问题线索，接受群众和社会监督。对工作成效显著，农民群众满意的给予表扬；对措施不力、工作不实、搞虚假形式主义、劳民伤财无效实施或造成负面影响的，由同级纪检监察部门对相关责任人提出处理

意见,严肃追责问责。

- 附表: 1. 陇南市 2024 年度改厕任务及资金安排表
2. 2024 年农村厕所粪污集中处理及资源化利用项目计划表
3. 农村厕所革命奖补资金区域绩效目标表

陇南市2024年度改厕任务及资金安排表

万元

市区	改厕任务 (座)	中央、省级 奖补资金 (2280元/户)	整村推进 村数 (个)	管护设施 (3万元/村)	粪污资源化 利用项目	奖补资金 合计
合计	65626	14962.73	395	1185	437.00	16584.73
康 县	1451	330.83	12	36		366.83
徽 县	1200	273.60	9	27	98.00	398.60
礼 县	17796	4057.49	104	312		4369.49
两 当	33	7.52	0	0		7.52
文 县	4025	917.70	35	105		1022.70
武都区	20932	4772.50	72	216		4988.50
成 县	3793	864.80	19	57	207.00	1128.80
宕昌县	3396	774.29	35	105	132.00	1011.29
西和县	13000	2964.00	109	327		3291.00

2024年农村厕所粪污集中处理及资源化利用项目计划表

单位：万元

序号	项目名称	任务指标	总投资	中央补助资金	地方自筹资金	项目实施单位及责任人
	合计		632.00	437.00	195.00	
1	成县农村厕所粪污集中处理及资源化利用项目	在陈院镇梁楼村和店村镇折庄村新建日处理能力40m³污水处理站1座，敷设污水主管网4.8千米，建设污水检查井160座等，覆盖改厕户数400户以上，实现改厕农户厕所粪污无害化处理资源化利用。	292.00	207.00	85.00	成县农业农村局 杨朝晖
2	徽县农村厕所粪污集中处理及资源化利用项目	在栗川镇栗亭村建设200m³大三格化粪池1座，建设年生产1万吨有机肥生产线，覆盖改厕户数300户以上，实现改厕农户厕所粪污无害化处理资源化利用。	138.00	98.00	40.00	徽县农业农村局 杨斌
3	宕昌县农村厕所粪污集中处理及资源化利用项目	在城关镇坡头村新建日处理能力50m³污水处理站1座，敷设污水主管网3千米，建设污水检查井100座等，覆盖改厕户数120户以上，实现改厕农户厕所粪污无害化处理资源化利用。	202.00	132.00	70.00	宕昌县农业农村局 任科德

备注：1.小型污水处理设施：参照环保部《厌氧-缺氧-好氧活性污泥法污水处理工程技术规范》和《甘肃省农村生活污水污水处理设施水污染物排放标准》城镇污水处理站建设标准，建设农村小型污水处理站主要包括预处理、一体化处理、生态处理、控制操作等部分，新建日处理能力10、30、50立方米小型污水处理站；投资概算分别约需30、40、60万元。
2.厌氧处理设施：参照农业农村部《沼气工程建设技术规范》，建设1座300立方米厌氧发酵设施投资概算约40万元。
3.大三格化粪池：30立方米玻璃钢化粪池约4万元、50立方米约8万元、100立方米约15万元；30立方米混凝土化粪池约6万元、50立方米约10万元、100立方米约20万元。
4.污水收集主管网：敷设直径DN300MM双壁波纹管污水主管网，每公里约需40万元（包括土方、垫层、管材、检查井及路面开挖、回填等）。

附表3

农村厕所革命奖补资金区域绩效目标表（全市汇总）

（2024年度）

转移支付名称	农村厕所革命整村推进财政奖补			
中央主管部门	财政部、农业农村部	专项实施期	2019-2024年	
省级财政部门	甘肃省财政厅	省级主管部门	甘肃省农业农村厅等部门	
市级主管部门：陇南市财政局、陇南市农业农村局等部门				
资金情况 (万元)	年度金额：	16584.73		
	其中：中央补助	16584.73		
	地方资金			
年度目标	2024年改建新建农村卫生户厕65626座，支持完成厕所革命整村推进行政村395个，建设粪污资源化利用项目3个，为有需要的村配备后续管护设施，推动建立长效管护机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改建新建农村户用卫生厕所（万座）	≥6.56
			完成整村推进行政村数量（个）	395
			建设粪污资源化利用项目（个）	3
		质量指标	厕所设施合格率（%）	≥95
			农村改厕数据库	基本建成
		时效指标	项目建设完成时间	2024年底
			奖补资金执行率（%）	100
		成本指标	成本指标	厕所户均建设成本（元/座）
	效益指标	社会效益指标	农村厕所革命整村推进行政村卫生厕所普及率（%）	≥80
			资金使用重大违规违纪问题	无
			农村文明如厕意识	逐步形成
		生态效益指标	农村厕所革命整村推进行政村厕所粪污无害化处理率（%）	≥85
		可持续影响指标	农村厕所革命整村推进行政村长效管护机制	加快建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度（%）	≥90

